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[bookmark: _Toc1954]第一部分  评价结论

为深入贯彻落实中央、省、市关于推进预算绩效管理的有关精神和《省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（鄂政发〔2013〕9 号）、《大冶市关于印发<大冶市第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法>的通知》（冶财〔2016〕92号）等文件，做好2019年度绩效评价管理工作，为进一步规范和加强财政支出管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据大冶市人民政府《关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》（冶政办函〔2020〕25 号），市财政局委托我单位对2019年应用技术研究与开发专项资金项目，预算金额8,599.00万元，实施了绩效评价。
[bookmark: _Toc2872]一、项目基本情况
根据项目预算安排，2019年应用技术研究与开发专项资金项目由“新科技十八条”政策兑现、招商引资科技政策兑现、重点科技创新计划、科技企业创业与培育计划科技创新管理专项、中小企业成长工程以奖代补资金、“两化融合”“双创”示范奖励资金、省智能制造试点示范项目奖励资金、工业企业技术改造专项资金及传统产业技术改造专项10种类型的项目购成。预算资金8,599.00万元，其中：大冶科技局3,395.00万元、大冶经信局5,204.00万元。收到拨款8,579.00万元，实际支付8,317.00万元，余额262.00万元。
2019年应用技术研究与开发专项资金项目按是否需要验收分为验收项目与非验收项目，其中大冶科技局的农业技术创新推广计划项目为验收类项目，其他为非验收类项目，经信局的项目全为非验收类项目。
[bookmark: _Toc23839]二、组织实施情况
“新科技十八条”政策兑现、招商引资科技政策兑现、重点科技创新计划、科技企业创业与培育计划及科技创新管理专项5类项目由大冶市科技局负责组织实施；中小企业成长工程以奖代补资金、“两化融合”“双创”示范奖励资金、省智能制造试点示范项目奖励资金、工业企业技术改造专项资金及传统产业技术改造专项5类项目由大冶市经信局组织实施。
[bookmark: _Toc8992][bookmark: _Toc32390]三、绩效评价目的
本次绩效评价目的为通过对财政资金的投入、过程、产出、效果四个方面进行绩效评价，考察项目立项的规范性、绩效目标设立的合理性和科学性、财政资金拨付和使用情况，提高财政资金的使用效益和管理水平，确保财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性，同时总结项目实施和管理的经验，评价绩效目标的实施效果，及时发现项目实施中的问题，确保项目组织实施顺利开展，并进一步完善财政资金的管理办法，为财政资金的高效使用提供重要依据。
[bookmark: _Toc26860]四、绩效评价结论
2019年应用技术研究与开发专项资金项目绩效评价得分93.76分（项目决策26分，项目过程29.24分，产出指标17.52分，效益指标21分），评价结果为“优”。
2019年应用技术研究与开发专项资金项目绩效目标明确、合理，通过项目的实施，对加强科技创新、促进产业提档升级、推动经济社会可持续发展起到了积极作用，基本实现了预期目标。
[bookmark: _Toc24166][bookmark: _Toc12110]五、存在的问题
[bookmark: _Toc26587][bookmark: _Toc24276][bookmark: _Toc14152][bookmark: _Toc7751]1.大冶科技局验收类项目及部分非验收类项目存在资金支付不及时的情况。比如大冶科技局2019年验收类项目的资金2020年9月14日支付。
[bookmark: _Toc22886][bookmark: _Toc26286][bookmark: _Toc14260][bookmark: _Toc12970]2.大冶市科技局、经信局对2019年应用技术研究与开发专项资金项目未开展绩效自评工作。
[bookmark: _Toc13667][bookmark: _Toc14444]六、有关建议
1.加强对项目的实施进度的推进工作。要根据项目规划，制定完成时间节点，定期盘查项目推进情况，查找原因，进行分类处理，不断推进进度缓慢的项目，有效推进项目的实施进度，及时拨付项目资金。
2.加强对项目的绩效自评工作的组织领导，加强对绩效评价工作的认识，建立规范的绩效自评制度，提高绩效自评质量，确保绩效自评的准确性。
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附件：绩效评价得分表























































































第二部分  佐证资料
1、 [bookmark: _Toc31238][bookmark: _Toc31162][bookmark: _Toc15706][bookmark: _Toc8913][bookmark: _Toc30203][bookmark: _Toc16783]基本情况
[bookmark: _Toc3248][bookmark: _Toc32036][bookmark: _Toc27185][bookmark: _Toc29900][bookmark: _Toc9566][bookmark: _Toc4230]（一）项目概况
[bookmark: _Toc9470][bookmark: _Toc577][bookmark: _Toc29743][bookmark: _Toc9095][bookmark: _Toc23400][bookmark: _Toc24035]1.项目立项目的
2019年应用技术研究与开发专项资金项目立项目的为通过支持国民经济与社会发展中重大共性、关键性、公益性技术的研发活动，为产业结构调整、人民生活质量提高及社会可持续发展提供技术支撑。通过支持科技产业化基地技术创新能力建设、科技产业化示范项目研究与开发以及相关科技培训等，为技术创新和科技成果产业化创造环境；支持农业科技产业化示范项目的开发和应用，支持乡镇企业的技术创新，以及农村区域和城镇科技发展的技术推广、服务平台建设和相关科技培训；支持高新技术产业化项目的开发和应用，科技企业孵化器的培育和发展，以及高新技术产业化技术服务平台建设；通过加强科技成果转化的中间环节，提高科技成果的工程化、配套化和系统化水平，推动工程化成果向行业辐射、扩散，提高行业技术水平，促进新兴产业崛起和传统产业的升级改造；支持重大、共性和社会公益性科技成果的推广应用与政策、机制研究，建设科技成果推广转化服务体系；支持技术含量高、创新性强，对行业技术进步与发展有较大带动作用，采用国际标准或国内外先进技术标准，拥有自主知识产权的新产品的研究开发；支持提高国际竞争能力、优化外贸出口结构的自主知识产权高新技术示范项目研究开发，推动科技型企业国际化服务建设。
[bookmark: _Toc20587][bookmark: _Toc19031][bookmark: _Toc20250][bookmark: _Toc21786][bookmark: _Toc26742][bookmark: _Toc20917]2.项目基本情况及组织实施情况
根据项目预算安排，2019年应用技术研究与开发专项资金项目由10种类型的项目购成，其中“新科技十八条”政策兑现、招商引资科技政策兑现、重点科技创新计划、科技企业创业与培育计划及科技创新管理专项5类项目由大冶市科技局负责组织实施；中小企业成长工程以奖代补资金、“两化融合”“双创”示范奖励资金、省智能制造试点示范项目奖励资金、工业企业技术改造专项资金及传统产业技术改造专项5类项目由大冶市经信局组织实施。
2019年应用技术研究与开发专项资金项目按是否需要验收分为验收项目与非验收项目，其中大冶科技局的农业技术创新推广计划项目为验收类项目，其他为非验收类项目，经信局的项目全为非验收类项目。
[bookmark: _Toc15117]（二）项目年度绩效目标
根据大冶科技局《关于2019年市级应用技术研究与开发专项资金预算安排及项目计划情况的报告》及大冶经信局相关文件，2019年应用技术研究与开发专项资金项目的绩效目标为完成该项目所涉及的各小项目的申报、审查、核查、评审、公示、验收及资金拨付等程序。其项目明细如下：
	序号
	项目类型
	项目明细
	实施单位
	项目个数
	批复预算（万元）

	1
	“新科技十八条”政策兑现
	2018年高新技术企业认定奖补
	科技局
	34
	1,390.00 

	
	
	2018年高新技术产品认定奖补
	科技局
	14
	14.00 

	
	
	2018年省级及以上科技创新平台奖补
	科技局
	8
	250.00 

	
	
	2018年黄石市级科技创新平台奖补
	科技局
	37
	185.00 

	
	
	2018年省级科技成果大转化工程项目补贴
	科技局
	11
	184.00 

	
	
	2018年省级重大科技项目配套补贴
	科技局
	1
	20.00 

	
	
	2019年企业知识产权贯标奖励
	科技局
	13
	130.00 

	2
	招商引资科技政策兑现
	融通高科公司“锂电池材料研发项目”
	科技局
	1
	200.00 

	
	
	普罗格公司“人工智能产业基地及智能物流示范基地项目”
	科技局
	1
	300.00 

	3
	重点科技创新计划
	十大创新平台项目
	科技局
	2
	380.00 

	
	
	农业技术创新推广计划
	科技局
	10
	150.00 

	4
	科技企业创业与培育计划
	科技创新创业大赛
	科技局
	1
	100.00 

	5
	科技创新管理专项
	科技特派员
	科技局
	1
	12.00 

	
	
	科技管理经费
	科技局
	1
	80.00 

	6
	中小企业成长工程以奖代补资金
	2018中小企业成长工程以奖代补资金
	经信局
	18
	720.00 

	7
	“两化融合”“双创”示范奖励资金
	2018“两化融合”示范奖励资金
	经信局
	5
	150.00 

	
	
	2018“双创”资源汇聚平台奖励资金
	经信局
	1
	50.00 

	8
	省智能制造试点示范项目奖励资金
	汉龙汽车获省智能制造试点示范项目奖励资金
	经信局
	1
	30.00 

	9
	工业企业技术改造专项资金
	2018大冶市工业企业技术改造专项资金
	经信局
	13
	254.00 

	10
	传统产业技术改造专项
	2018劲牌公司技术改造
	经信局
	1
	2,000.00 

	
	
	2019劲牌公司技术改造
	经信局
	1
	2,000.00 

	合计
	
	
	175
	8,599.00 


[bookmark: _Toc2556][bookmark: _Toc31978][bookmark: _Toc249][bookmark: _Toc17419][bookmark: _Toc19830][bookmark: _Toc28886]（三）项目资金情况
[bookmark: _Hlk9074452]该项目预算资金8,599.00万元，其中：大冶科技局3,395.00万元、大冶经信局5,204.00万元。收到拨款8,579.00万元，实际支付8,317.00万元，支付率为97%。其中“新科技十八条”政策兑现项目118个，预算资金2,173.00万元，收到拨款2,173.00万元，实际支付2,171.00万元；招商引资科技政策兑现项目2个，预算资金500.00万元，收到拨款500.00万元，实际支付500.00万元；重点科技创新计划项目12个，预算资金530.00万元，收到拨款530.00万元，实际支付370.00万元；科技企业创业与培育计划项目1个，预算资金100.00万元，收到拨款100.00万元，实际支付0万元；科技创新管理专项项目2个，预算资金92.00万元，收到拨款72.00万元，实际支付72.00万元；中小企业成长工程以奖代补资金项目18个，预算资金720.00万元，收到拨款720.00万元，实际支付720.00万元；“两化融合”“双创”示范奖励资金项目6个，预算资金200.00万元，收到拨款200.00万元，实际支付200.00万元；省智能制造试点示范项目奖励资金项目1个，预算资金30.00万元，收到拨款30.00万元，实际支付30.00万元；工业企业技术改造专项资金项目13个，预算资金254.00万元，收到拨款254.00万元，实际支付254.00万元；传统产业技术改造专项项目1个，预算资金4,000.00万元，收到拨款4,000.00万元，实际支付4,000.00万元；余额262.00万元。
2、 [bookmark: _Toc21366][bookmark: _Toc3153][bookmark: _Toc26776][bookmark: _Toc12533][bookmark: _Toc28257][bookmark: _Toc32555]绩效评价工作开展情况
[bookmark: _Toc2894][bookmark: _Toc434833851][bookmark: _Toc17556][bookmark: _Toc24349][bookmark: _Toc18858][bookmark: _Toc31004][bookmark: _Toc3714][bookmark: _Toc8938][bookmark: _Toc2543][bookmark: _Toc27259][bookmark: _Toc17029]（一）绩效评价目的
本次绩效评价目的为通过对财政资金的投入、过程、产出、效果四个方面进行绩效评价，考察项目立项的规范性、绩效目标设立的合理性和科学性、财政资金拨付和使用情况，提高财政资金的使用效益和管理水平，确保财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性，同时总结项目实施和管理的经验，评价绩效目标的实施效果，及时发现项目实施中的问题，确保项目组织实施顺利开展，并进一步完善财政资金的管理办法，为财政资金的高效使用提供重要依据。
[bookmark: _Toc16034][bookmark: _Toc22583]（二）绩效评价的对象
    本次绩效评价的对象为大冶市科技局、经信局组织实施的2019年应用技术研究与开发专项资金项目。
[bookmark: _Toc18009][bookmark: _Toc24039]（三）绩效评价的范围
    本次绩效评价的范围包括大冶市科技局、经信局“2019年应用技术研究与开发专项资金项目”2019年通过财政预算安排并在2019年发生的实际支出的项目资金，以及投入到同一项目的转移支付资金和其他资金。
[bookmark: _Toc434833852][bookmark: _Toc22901][bookmark: _Toc1664][bookmark: _Toc26582][bookmark: _Toc11444][bookmark: _Toc24234][bookmark: _Toc16425][bookmark: _Toc29362][bookmark: _Toc27157][bookmark: _Toc18958][bookmark: _Toc6199]（四）绩效评价框架
[bookmark: _Toc28295][bookmark: _Toc30761][bookmark: _Toc23642][bookmark: _Toc28721][bookmark: _Toc5975][bookmark: _Toc1363][bookmark: _Toc8811][bookmark: _Toc13994]1.评价原则
根据《关于印发湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法的通知》，本次绩效评价遵循以下基本原则：科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。
[bookmark: _Toc18297][bookmark: _Toc10185][bookmark: _Toc30977][bookmark: _Toc20709][bookmark: _Toc23630][bookmark: _Toc31621][bookmark: _Toc21220][bookmark: _Toc25469]2.评价依据
（1）《中华人民共和国预算法》（2014年修订）；
（2）《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3号）；
（3）财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10 号）；
（4）大冶市人民政府《关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》（冶政办函〔2020〕25 号）；
（5）单位按照绩效评价工作要求提供的相关资料及其他相关资料。
[bookmark: _Toc16672][bookmark: _Toc13186][bookmark: _Toc12022][bookmark: _Toc16942][bookmark: _Toc4205][bookmark: _Toc20986][bookmark: _Toc15975][bookmark: _Toc28508]3.评价指标体系及评价标准
（1）评价指标体系
评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则，以湖北省制定的《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》和《绩效评价共性指标体系框架》为参考和依据，针对应用技术研究与开发专项资金项目的特点，选取最能体现绩效评价对象特征的共性指标，设计具体的个性绩效评价指标。
本项目绩效评价按照三级指标体系设计，具体包括：
1 一级指标4个，包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益；
2 二级指标11个，包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、资金使用、组织实施、绩效管理、数量指标、质量指标、时效指标、项目效益；
③三级指标19个，均属于二级指标的细化指标。
绩效评价指标体系表
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	评分标准

	项目决策
	项目立项
	立项依据充分性
	5
	 ① 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得1分： ② 项目立项符合行业发展规划和政策要求，得1分； ③ 项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得1分； ④ 项目属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则，得1分： ⑤ 项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，得1分。

	
	
	立项程规范性
	3
	 ① 项目按照规定的程序申请设立，得1分； ② 审批文件、材料符合相关要求，得1分； ③ 事前己经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得1分。

	
	绩效目标
	绩效目标合理性
	4
	 ① 项目有绩效目标，得1分； ② 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1分； ③ 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分； ④ 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分。

	
	
	绩效指标明确性
	3
	 ① 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分； ② 通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分； ③ 与项目目标任务数或计划数相对应，得1分。

	
	资金投入
	预算编制科学性
	4
	 ① 预算编制经过科学论证，得1分； ② 预算内容与项目内容是否匹配，得1分； ③ 预算额度测算依据充分，按照标准编制，得1分： ④ 预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配，得1分。

	
	
	资金分配合理性
	2
	① 预算资金分配依据充分，得1分； ② 资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得1分。

	项目过程
	资金管理
	资金到位率
	3
	资金到位率90%-100%，得3分；80%-90%，得2分，70%-80%，得1分；60%以下，0分。

	
	
	预算执行率
	6
	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100%o 90%-100%，得6分；80%-90%，得5分，70%-80%，得4分；60%-70%，得3分；50%-60%，得2分；40%-50%，得1分；40%以下，0分。

	
	
	资金使用合规性
	4
	 ① 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得1分； ② 资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分； ③ 符合项目预算批复或合同规定的用途，得1分； ④ 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分。

	
	管理制度
	管理制度健全性
	2
	① 是否己制定或具有相应的财务和业务管理制度，得1分； ② 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，得1分。

	
	制度执行
	制度执行有效性
	4
	① 遵守相关法律法规和相关管理规定，得1分； ② 项目调整及支出调整手续完备，得1分； ③ 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，得1分； ④ 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得1分。

	
	绩效管理
	项目绩效自评
	5
	自评报告及评分表

	项目产出
	数量指标
	实际完成率
	8
	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）X100%o 实际完成率在90%，不扣分，每降一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

	
	质量指标
	质量达标率
	8
	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）X100%o 项目研成功率在80%，不扣分，每降5%，扣0.5分，扣完为止。

	
	时效指标
	完成及时性
	6
	完成及时率=实际完成时间/计划完成时间X100%。完成及时率在100%，不扣分，每降5%，扣1分，扣完为止。

	项目效益
	项目效益
	企业效益
	8
	申报企业弥补企业的相关支出，不扣分 

	
	
	社会效益
	8
	是否稳定企业人员就业，稳定不扣分。

	
	
	可持续影响
	8
	申报项目产生可持续性影响，不扣分。

	
	
	满意度
	9
	满意度在90%以上，不扣分，每低5%，扣一分，扣完为止

	
	
	
	100
	



（2）绩效评价标准
①绩效评价标准
绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度（打分依据）。根据不同指标的含义和特点，本次绩效评价采用的评价标准具体包括：
a.计划标准。
b.历史标准。
c.经验标准。
②评价结果级别评定标准
绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评定标准如下表所示：
绩效评价结果等级划分标准
	项目
	优
	良
	中
	差

	分值
	90≥
	（90，80 ]
	（80，60 ]
	<60


[bookmark: _Toc21674][bookmark: _Toc27062][bookmark: _Toc9622][bookmark: _Toc20277][bookmark: _Toc11791][bookmark: _Toc17659][bookmark: _Toc25918][bookmark: _Toc26705]4.评价方法
以《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》文件确定的绩效评价方法为基础，根据项目评价对象的具体情况，本次绩效评价将2019年应用技术研究与开发专项资金项目按项目实施单位、项目是否需要验收进行分类分别进行评价，即将2019年应用技术研究与开发专项资金项目分为大冶市科技局验收类项目、大冶科技局非验收类项目、大冶经信局非验收类项目3类分别进行评价，再按资金权重加权平均得出最终分值。主要方法包括：
（1） 比较法。
（2）因素分析法。
（3）公众评判法。
[bookmark: _Toc9431][bookmark: _Toc434833855][bookmark: _Toc16250][bookmark: _Toc656][bookmark: _Toc29286][bookmark: _Toc18733][bookmark: _Toc8530][bookmark: _Toc28927][bookmark: _Toc20818][bookmark: _Toc8394][bookmark: _Toc21568]（五）绩效评价实施过程
[bookmark: _Toc1374][bookmark: _Toc5065][bookmark: _Toc27499][bookmark: _Toc11236][bookmark: _Toc7708][bookmark: _Toc20065]1.前期准备
（1）财政选聘评价机构、安排布置任务
①2020年9月，湖北众证会计师事务有限责任公司被大冶市财政局选择为“2019年应用技术研究与开发专项资金项目”的第三方评价机构。
②大冶市财政局在确定绩效评价的第三方评价机构后，召开会议，介绍和布置了本次绩效评价的背景和相关要求等。
（2）成立绩效评价项目组
（3）制定绩效评价工作方案
（4）设计评价指标体系
（5）评价所需的其他资料
（6）通知项目实施单位进一步准备资料
[bookmark: _Toc22046][bookmark: _Toc22144][bookmark: _Toc28270][bookmark: _Toc32033][bookmark: _Toc17689][bookmark: _Toc7868]2.现场工作阶段	
（1）基础数据与资料的收集
（2）座谈
[bookmark: _Toc7036][bookmark: _Toc12285][bookmark: _Toc597][bookmark: _Toc9390][bookmark: _Toc7851][bookmark: _Toc26884]3.评价分析阶段
（1）基础数据与资料的审核
（2）项目决策分析、管理分析、绩效分析
（3）评价指标计量及综合评价
（4）形成问题和建议
[bookmark: _Toc10142][bookmark: _Toc7013][bookmark: _Toc874][bookmark: _Toc31076][bookmark: _Toc20539][bookmark: _Toc26704]4.撰写报告阶段
根据评价分析得出的结论,结合搜集的相关原始资料,撰写“2019年应用技术研究与开发专项资金项目”绩效评价报告,并征求相关单位意见后定稿。
[bookmark: _Toc13381][bookmark: _Toc5936][bookmark: _Toc17169][bookmark: _Toc10441][bookmark: _Toc21548][bookmark: _Toc15771]5.成果提交阶段
汇总整理项目绩效评价资料，将《“2019年应用技术研究与开发专项资金项目”绩效评价报告》报送大冶市财政局审查备案。
[bookmark: _Toc5691][bookmark: _Toc19435][bookmark: _Toc4765][bookmark: _Toc7452][bookmark: _Toc6252][bookmark: _Toc28559]三、综合评价情况及评价结论
2019年应用技术研究与开发专项资金项目绩效评价得分93.76分（项目决策26分，项目过程29.24分，产出指标17.52分，效益指标21分），评价结果为“优”。2019年应用技术研究与开发专项资金项目绩效目标明确、合理，通过项目的实施，对加强科技创新、促进产业提档升级、推动经济社会可持续发展起到了积极作用，基本实现了预期目标。
[bookmark: _Toc17270][bookmark: _Toc24737][bookmark: _Toc3545][bookmark: _Toc9558][bookmark: _Toc373][bookmark: _Toc13467]四、绩效评价指标分析
评价人员查阅了与该项目有关的资料文档，查看了项目的财务核算资料及相关会计凭证，并与2019年应用技术研究与开发专项资金项目实施单位进行了座谈，评价人员通过执行以上评价程序，项目绩效分析如下：
[bookmark: _Toc12134][bookmark: _Toc12236][bookmark: _Toc25025][bookmark: _Toc32413][bookmark: _Toc29437][bookmark: _Toc26634]（一）项目决策情况
[bookmark: _Toc16609][bookmark: _Toc11635][bookmark: _Toc24933][bookmark: _Toc8360][bookmark: _Toc30920][bookmark: _Toc19372]1.项目立项
2019年应用技术研究与开发专项资金项目属于长期性项目，项目实施符合大冶市人民政府办公室《关于印发大冶市应用技术研究与开发专项资金及项目管理办法的通知》（冶政办发〔2016〕58号)、大冶市人民政府印发《关于强化科技创新支撑引领大冶高质量发展的实施办法的通知》（大冶政规〔2019〕2号等文件规定，本项标准分5分，评价实际得分5分；项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，本项标准分3分，评价实际得分3分；。
项目前期申报标准分8分，评价实际得分8分。
[bookmark: _Toc18373][bookmark: _Toc13949][bookmark: _Toc15843][bookmark: _Toc14415][bookmark: _Toc31951][bookmark: _Toc12717]2.项目绩效目标
2019年应用技术研究与开发专项资金项目由大冶科技局、经信局提出预算安排及项目计划的申请，申请报告中的绩效目标内容全面，指标内容设计科学规范，指标值科学准确。
项目绩效目标标准分7分，评价实际得分7分。
[bookmark: _Toc22807][bookmark: _Toc16128][bookmark: _Toc32077][bookmark: _Toc6425][bookmark: _Toc16436][bookmark: _Toc23581]3.资金投入
2019年应用技术研究与开发专项资金项目预算资金8,599.00万元，其中：大冶科技局3,395.00万元、经信局5,204.00万元。大冶科技局、经信局按政府相关文件分配资金，预算编制合理、预算内容与项目内容相匹配、预算资金分配依据充分、资金分配额度合理。
项目绩效目标标准分6分，评价实际得分6分。
[bookmark: _Toc3979][bookmark: _Toc6541][bookmark: _Toc29441][bookmark: _Toc30685][bookmark: _Toc8825][bookmark: _Toc19553]（二）项目过程情况
[bookmark: _Toc8019][bookmark: _Toc11808][bookmark: _Toc23120][bookmark: _Toc6064][bookmark: _Toc30479][bookmark: _Toc782]1.资金管理
（1）大冶科技局的验收类项目预算资金150.00万元，实际到位资金150.00万元，资金到位率100%；实际支出资金150.00万元，预算执行率100%；项目绩效目标标准分9分，评价实际得分9分，大冶科技局的验收类项目资金权重为1.74%，大冶科技局的验收类项目评价实际得分0.16分。
（2）大冶科技局的非验收类项目预算资金3,245.00万元，实际到位资金3,225.00万元，资金到位率99.38%；实际支出资金2,963.00万元，预算执行率91.88%；项目绩效目标标准分9分，评价实际得分7分，大冶科技局的非验收类项目资金权重为37.74%，大冶科技局的非验收类项目评价实际得分2.64分。
（3）大冶经信局的非验收类项目预算资金5,204.00万元，实际到位资金5,204.00万元，资金到位率100%；实际支出资金5,204.00万元，预算执行率100%；项目绩效目标标准分9分，评价实际得分9分，大冶经信局的非验收类项目资金权重为60.52%，大冶经信局的非验收类项目评价实际得分5.44分。
 项目绩效目标标准分9分，评价实际得分8.24分。
[bookmark: _Toc9059][bookmark: _Toc16628][bookmark: _Toc12451][bookmark: _Toc29000][bookmark: _Toc10228][bookmark: _Toc494]2.资金使用
 2019年应用技术研究与开发专项资金项目资金的使用符合财政部、科技部《应用技术研究与开发专项资金管理暂行办法》的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目绩效目标标准分4分，评价实际得分4分。
[bookmark: _Toc221][bookmark: _Toc9987][bookmark: _Toc16794][bookmark: _Toc10580][bookmark: _Toc10298][bookmark: _Toc7033]3.组织实施
项目的管理执行国家的法律法规及主管部门的相关规定，具体涉及财政部、科技部《应用技术研究与开发专项资金管理暂行办法》，市人民政府办公室《关于印发大冶市应用技术研究与开发专项资金及项目管理办法的通知》（冶政办发〔2016〕58号)、等法律法规及主管部门的发文，项目的相关资料齐全并进行了归档，项目绩效目标标准分6分，评价实际得分6分。
[bookmark: _Toc28347][bookmark: _Toc24803][bookmark: _Toc13069][bookmark: _Toc14502][bookmark: _Toc24292][bookmark: _Toc6910]4.绩效管理
大冶市科技局、经信局未开展项目绩效自评工作，本项标准分5分，评价实际得分0分。
[bookmark: _Toc3036][bookmark: _Toc31814][bookmark: _Toc8512][bookmark: _Toc18732][bookmark: _Toc12920][bookmark: _Toc11876]（三）项目产出情况
[bookmark: _Toc7221][bookmark: _Toc12550][bookmark: _Toc23190][bookmark: _Toc20920][bookmark: _Toc20135][bookmark: _Toc29402]1.数量指标
（1）大冶科技局验收类项目：2019年绩效指标值为10项，实际完成10项，实际完成率100%，项目绩效目标标准分8分，评价实际得分8分，大冶科技局的验收类项目资金权重为1.74%，大冶科技局的验收类项目评价实际得分0.14分。
（2）大冶科技局非验收类项目：2019年绩效指标值为125项，实际完成124项，实际完成率99.2%，项目绩效目标标准分8分，评价实际得分8分，大冶科技局的非验收类项目资金权重为37.74%，大冶科技局的非验收类项目评价实际得分3.02分。
（3）大冶经信局非验收类项目：2019年绩效指标值为40项，实际完成40项，实际完成率100%，项目绩效目标标准分8分，评价实际得分8分，大冶经信局的非验收类项目资金权重为60.52%，大冶经信局的非验收类项目评价实际得分4.84分。
项目绩效目标标准分8分，评价实际得分8分。
[bookmark: _Toc20640][bookmark: _Toc15614][bookmark: _Toc28334][bookmark: _Toc4789][bookmark: _Toc21240][bookmark: _Toc2057]2.质量指标
2019年应用技术研究与开发专项资金项目的验收类项目暂未达到验收时间，通过查看2019年度验收以前年度的验收类项目对此项进行打分，2019年验收以前年度的项目共63个，研发成功率100%，项目绩效目标标准分8分，评价实际得分8分。
[bookmark: _Toc18538][bookmark: _Toc131][bookmark: _Toc11282][bookmark: _Toc28268][bookmark: _Toc17460][bookmark: _Toc32276]3.时效指标
（1）大冶科技局验收类项目：2019年实际完成验收类项目10项，资金合计150.00万元；项目资金于2020年9月14日支付，支付不及时，扣6分。项目绩效目标标准分6分，评价实际得分0分，大冶科技局的验收类项目资金权重为1.74%，大冶科技局的验收类项目评价实际得分0分。
（2）大冶科技局非验收类项目：2019年实际完成非验收类项目125项，资金合计3,245.00万元，其中85个项目700.00万元的资金于2020年6月之后支付，支付不及时，扣1分。项目绩效目标标准分6分，评价实际得分5分，大冶科技局的非验收类项目资金权重为37.74%，大冶科技局的非验收类项目评价实际得分1.88分。
（3）大冶经信局非验收类项目：2019年实际完成非验收类项目40项，资金合计5,204.00万元，于2019年支付，支付及时。项目绩效目标标准分6分，评价实际得分6分，大冶经信局的非验收类项目资金权重为60.52%，大冶经信局的非验收类项目评价实际得分3.64分。
项目绩效目标标准分6分，评价实际得分5.52分。
[bookmark: _Toc2995][bookmark: _Toc26885][bookmark: _Toc29874][bookmark: _Toc15667][bookmark: _Toc3747][bookmark: _Toc30004]（四）项目效益情况
[bookmark: _Toc9289][bookmark: _Toc31893][bookmark: _Toc14526][bookmark: _Toc17567][bookmark: _Toc19096][bookmark: _Toc22261]1.企业效益
2019年应用技术研究与开发专项资金项目对于帮助企业科技创新、加强科技成果转化发挥了较好作用，本项标准分8分，评价实际得分8分。
[bookmark: _Toc21293][bookmark: _Toc15408][bookmark: _Toc511][bookmark: _Toc28452][bookmark: _Toc30189][bookmark: _Toc15676]2.社会效益
2019年应用技术研究与开发专项资金项目有助于企业发展、稳定企业人员就业。本项标准分8分，评价实际得分8分。
[bookmark: _Toc24350][bookmark: _Toc26271][bookmark: _Toc6460][bookmark: _Toc1873][bookmark: _Toc22385][bookmark: _Toc8921]3.可持续影响
2019年应用技术研究与开发专项资金项目的实施对于科技创新可产生持续性影响。本项标准分8分，评价实际得分8分。
[bookmark: _Toc6348][bookmark: _Toc15746][bookmark: _Toc31500][bookmark: _Toc6477][bookmark: _Toc447][bookmark: _Toc26460]4.服务对象满意度
本次绩效评价对2019年应用技术研究与开发专项资金项目服务对象满意度进行了调查，项目总体满意度100%，本项标准分9分，评价实际得分9分。
5、 [bookmark: _Toc21922][bookmark: _Toc27330][bookmark: _Toc1939][bookmark: _Toc14962][bookmark: _Toc25695][bookmark: _Toc27333]存在的问题
[bookmark: _Toc6759][bookmark: _Toc29949][bookmark: _Toc5470][bookmark: _Toc27983][bookmark: _Toc28637][bookmark: _Toc28024][bookmark: _Toc5177][bookmark: _Toc5264][bookmark: _Toc17676][bookmark: _Toc8778][bookmark: _Toc11352][bookmark: _Toc8047]1.大冶科技局验收类项目及部分非验收类项目存在资金支付不及时的情况。比如大冶科技局2019年验收类项目的资金2020年9月14日支付。
[bookmark: _Toc14581][bookmark: _Toc6646][bookmark: _Toc32446][bookmark: _Toc14770][bookmark: _Toc15499][bookmark: _Toc9102][bookmark: _Toc30821][bookmark: _Toc20719][bookmark: _Toc8082][bookmark: _Toc27379][bookmark: _Toc12349][bookmark: _Toc24583]2.大冶市科技局、经信局对2019年应用技术研究与开发专项资金项目未开展绩效自评工作。
[bookmark: _Toc29558][bookmark: _Toc20658][bookmark: _Toc31096][bookmark: _Toc7644][bookmark: _Toc16844][bookmark: _Toc7155]六、有关建议
1.加强对项目的实施进度的推进工作。要根据项目规划，制定完成时间节点，定期盘查项目推进情况，查找原因，进行分类处理，不断推进进度缓慢的项目，有效推进项目的实施进度，及时拨付项目资金。
2.加强对项目的绩效自评工作的组织领导，加强对绩效评价工作的认识，建立规范的绩效自评制度，提高绩效自评质量，确保绩效自评的准确性。
[bookmark: _Toc20059][bookmark: _Toc12961][bookmark: _Toc11213][bookmark: _Toc22686][bookmark: _Toc15258][bookmark: _Toc507]七、其他事项说明
根据中共大冶市委 大冶市人民政府专题会议纪要《关于推进劲牌公司项目建设的会议纪要》（〔2018〕年4号）文件，劲牌有限公司4,000.00万元的项目资金实际是征地补偿款，通过技改方式进行发放，由大冶市经信局负责，每年2,000.00万元，连续发放5年；该笔资金每年由劲牌有限公司向大冶经信局提出技改专项资金的申请，再由大冶市财政局直接向劲牌有限公司拨付资金。
[bookmark: _Toc30658][bookmark: _Toc14049][bookmark: _Toc12527][bookmark: _Toc3270][bookmark: _Toc30356][bookmark: _Toc19332]

附件：
[bookmark: _Toc8067][bookmark: _Toc13721]1、关于开展2019年应用技术研究与开发专项资金项目绩效评价的通知
[bookmark: _Toc9527][bookmark: _Toc24656]2、2019年应用技术研究与开发专项资金项目工作方案
3、2019年应用技术研究与开发专项资金项目的项目支出绩效评价指标体系-综合评价加权平均得分表
4、2019年应用技术研究与开发专项资金项目的项目支出绩效评价指标体系-科技局验收类项目
5、2019年应用技术研究与开发专项资金项目的项目支出绩效评价指标体系-科技局非验收类项目
6、2019年应用技术研究与开发专项资金项目的项目支出绩效评价指标体系-经信局非验收类项目
7、大冶市2019年应用技术研究与开发专项资金项目汇总表（科技局实施的验收类项目支出明细表）
8、大冶市2019年应用技术研究与开发专项资金项目汇总表（科技局实施的非验收类项目支出明细表）
9、大冶市2019年应用技术研究与开发专项资金项目汇总表（经信局实施的非验收类项目明细表）
10、大冶市2019年应用技术研究与开发专项资金项目预算完成情况表
11、关于2019年财政科技专项资金绩效评价项目书面访谈问题提纲
12、访谈记录
13、绩效评价满意度调查统计表
14、绩效评价满意度调查问卷
15、现场照片
16、大冶市人民政府第70次常务会议纪要
17、关于2019年市级应用技术研究与开发专项资金预算安排及项目计划情况的报告
18、中共大冶市委 大冶市人民政府关于支持民营经济高质量发展的实施意见
19、中共大冶市委 大冶市人民政府专题会议纪要
20、湖北众证会计师事务有限责任公司营业执照
21、湖北众证会计师事务有限责任公司执业证书
22、邓红、陆红芳执业证书
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