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2019年度疑似重大动物疫情防控补偿经费项目
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一、评价结论
  （一）绩效评价分数和等级
项目评价总得分83.8分，评价等级为良。
（二）绩效评价指标情况
1.“决策”指标，分值21分，得18分。项目立项规范，符合法律法规、相关政策制度要求，预算科学合理，但疑似非洲猪瘟动物疫情防控补偿经费绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量不完全匹配。

2.“过程”指标，分值18分，得14.8分。疑似重大动物疫情防控补偿经费项目程序规范、具有相应的应急处置方案，项目追加预算资金按计划执行。但部分项目财务管理不够规范、相关资料归档不及时。
3.“产出”指标，分值27分，得25分。通过及时扑杀生猪切断传播途径，并在市域重点交通枢纽设立临时消毒检查站有效控制疑似非洲猪瘟疫病蔓延，并确保大冶市生猪的良性发展。但仍有零星疫病发生导致疫情不能彻底控制且资金预算执行进度偏缓，国道或省道非洲猪瘟防控临时消毒站点防控效果欠佳。
4.“效益”指标，分值34分，得26分。通过本项目的实施，有效控制疑似非洲猪瘟重大动物疫情的发生、减少养殖户经济损失，所有被扑杀生猪均采取了深埋无害化处理，有效防止病死猪造成环境污染的情况，促进大冶市畜牧业持续健康发展。但疑似非洲猪瘟补偿标准前后不一致，养殖户满意度偏低。
（三）项目成效、存在的问题和原因
1.项目成效以及以前年度结果应用情况
2019年疑似重大动物疫情防控补偿经费项目总体实施效果较好。疑似非洲猪瘟疫情发生后，在市政府防治重大动物疫病指挥部的坚强领导下，各乡镇、街办切实履行属地管理责任,启动了重大动物疫情Ⅰ级应急响应机制,明确了工作专班、压实了工作责任，并严格按照预案要求落实了封锁、扑杀、消毒、无害化处理等应急处置措施。通过全覆盖开展动物疫情排查，有效防止了动物疫情的扩散蔓延。
大冶市2018年度没有疑似重大动物疫情防控补偿经费项目。
2.存在的问题及原因分析

（1）有的乡镇财务管理不规范。
①2019年度非洲猪瘟防控临时消毒站工作经费，殷祖镇发票不规范，村民伙食劳务补助标准不统一；保安镇支付劳务费，无会议纪要，无合同；金湖街办经费支出附件为收条；②刘仁八镇重大动物疫情防控工作费用清单中“村费用”361485元未提供明细。主要由于有的乡镇村财务核算疏于管理，报账手续不规范。
（2）国道和省道非洲猪瘟防控临时消毒站点防控效果欠佳。
大冶市非洲猪瘟防控临时消毒站点设立13个，其中除了5个在高速收费站，可以通过高速摄像头以及栏杆及时拦截过往生猪及其产品运输车辆进行监督检查和消毒等处置事项，确保无遗漏。其他8个站点分布在国道或省道上，仅靠相关站岗工作人员识别车辆拦截，疑似非洲猪瘟防控效果欠佳。
（3）部分乡镇疑似重大动物疫情防控补偿经费预算执行进度偏缓，拨款进程滞后，资金使用效率不高。
①金湖街办作为大冶市一类乡镇按照文件要求需承担10%疑似非洲猪瘟补偿经费，截至2020年10月未拨付；②还地桥镇因先将农户补偿款拨付到各村，后由各村与各户签协议，再拨付到各养殖户，资金拨付流程繁琐造成拨款滞后；③金山店镇养殖户反映补偿款到账不及时，晚了半年；④保安镇养殖户反映补偿款发放不及时，次年初才到账。

（4）疑似非洲猪瘟补偿标准前后不一致，农户满意度偏低。

茗山乡、金山店镇部分疑似非洲猪瘟补偿养殖户在实名电话调查时联系不上，部分不愿意接受电话调查，对防控补偿经费由1000元/头统一补偿标准变为按照等级补偿标准表示不太满意。主要由于疑似非洲猪瘟为突发事件且主要为本级财政追加预算，综合各方面因素改善了补偿标准，导致前后不一致。
（5）有的乡镇疑似非洲猪瘟补偿资金资料归档不及时。例如还地桥镇和陈贵镇畜牧中心档案管理不规范。
（四）下一步拟改进措施
1.做好疑似重大动物疫情防控补偿经费项目的前期规划，建议全市开展群防群控，规范防控补偿经费申报流程以及相关资料，从各个关键环节进行综合部署，细化管理，综合考虑后制定补偿标准，保持政策执行的一贯性。
2.切实落实疑似重大动物疫情相关政策，改善繁琐的资金拨付流程。在真实、准确、详细做好相关登记工作的基础上及时拨付补助资金，提高动物疫情防控项目的管理水平和补偿资金的使用效益。
3.国道和省道非洲猪瘟防控临时消毒站点防控效果欠佳，且2019年疑似非洲猪瘟重大动物疫情得到有效控制，应撤销部分临时消毒站点，且缩减相应的财政预算。
4.规范疑似重大动物疫情防控补偿经费财务管理，加强相关资料档案管理，归档及时。
二、佐证材料
（一）基本情况
1.项目立项目的和年度绩效目标

为贯彻落实党中央、国务院关于加强疑似非洲猪瘟防控有关要求，大冶市财政预算追加了2019年重大动物疫情（疑似非洲猪瘟）防控补偿经费，支持各地做好疑似非洲猪瘟强制扑杀以及疫情检疫、运输车辆监管等相关工作，有效防控非洲猪瘟的发生、控制、扑灭，确保疑似非洲猪瘟重大动物疫情不会在大冶市大范围内暴发、强化动物及动物产品调运监管，促进畜牧业持续稳定发展。
2019年疑似重大动物疫情防控补偿资金的绩效目标为做好疑似非洲猪瘟防控工作，设立临时消毒站点，严格执行24小时值班制度，加大对过往生猪及其车辆查验和清洗、消毒的力度，严防外疫内传及外疫内传，有效降低疫情跨区域传播风险，及时发放补偿经费，减少养殖户及农户经济损失。
2.项目资金情况
大冶2019年疑似重大动物疫情防控补偿经费项目的财政预算为6826.87万元，拨付主体为大冶市财政局以及各乡镇，资金来源为省、本级财政追加以及其他。其中鄂财农发〔2019〕9号文“非洲猪瘟防控经费”70万元、本级追加6455.60万元、乡镇地方资金301.27万元。大冶市财政局实际拨付大冶市畜牧兽医局2019年疑似重大动物疫情防控补偿经费6525.60万元，大冶市畜牧兽医局实际拨付各乡镇疑似重大动物疫情防控补偿经费6525.60万元。各乡镇村等项目实施单位实际使用疑似重大动物疫情防控补偿经费6432.72万元。
（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价的目的、对象和范围
本次绩效评价的目的为通过计算、分析各项绩效评价指标，客观公正地反映大冶2019年疑似重大动物疫情防控补偿经费项目资金使用及完成情况，评价大冶市使用疑似重大动物疫情防控补偿经费安排的合理性、规范性和效益性，及时总结疑似重大动物疫情防控补偿经费项目的管理经验，为今后该类项目的实施方向及管理方式的改进提供指导，同时为大冶市疑似重大动物疫情防控补偿经费项目的后续资金投入、分配以及下一年度预算资金安排提供决策依据。
本次绩效评价的对象为大冶市2019年疑似重大动物疫情防控补偿经费。

本次绩效评价的范围为大冶市2019年疑似重大动物疫情防控补偿经费6826.87万元，涉及到农业农村局、10个镇（金牛镇、保安镇、灵乡镇、金山店镇、还地桥镇、殷祖镇、刘仁八镇、陈贵镇、大箕铺镇、汪仁镇）；1个乡（茗山乡）；2个街办（金湖街办、罗桥街办）；1个管理区（东风农场管理区）。
2.绩效评价抽样情况、评价方法和时间安排
我所自2020年9月9日与大冶财政局签订《绩效评价工作第三方委托协议书》后成立了绩效评价工作小组，共采取了成本效益分析法、比较法、因素分析法以及公众评判法共四种绩效评价方法，具体包括案卷分析、询问查证、数据比对、调查访谈、电话问卷调查、现场踏勘、资料核查等现场实地检查方式。
2020年9月中旬本工作小组详细查看了关于2019年重大动物疫情（疑似非洲猪瘟）防控补偿资金文件批复、会议纪要、资金审批等相关资料。2020年9月下旬本工作小组结合相关文件资料设计了系列关键评价问题，编制了绩效评价指标框架以及评分表，分解评价任务，制定工作方案、访谈以及调查问卷。2020年10月上旬和中旬通过对疑似重大动物疫情防控补偿资金（抽查5555万元，资金量占预算资金总额的81.37%）的性质进行分析采取了不同的现场评价方法：针对各乡镇疑似非洲猪瘟重大动物疫情防控补偿经费项目总体情况的了解采取现场访谈的方式搜集有效访谈12份；针对各乡镇设立的消毒站点采取现场踏勘、拍照取证的方式；针对防控物资的使用采取核查账簿以及现场查看物资存货情况的评价方法；针对疑似非洲猪瘟重大动物疫情防控补偿款采取对乡镇村现场评价调取会计凭证并通过总量分类随机抽取养殖户进行电话调查搜集有效实名问卷51份的方式。
2020年10月下旬在现场评价核查无误的基础上，对各乡镇重大动物疫情（疑似非洲猪瘟）防控补偿经费项目的资金拨付、管理、使用情况以及过程中发现的问题进行汇总分析，综合形成绩效评价报告。
（三）绩效评价指标完成情况分析
1.决策指标完成情况分析

1.1.项目立项设置分值8分，得8分，不扣分。
1.1.1项目立项依据充分性设置分值5分，得5分，不扣分。
根据相关文件资料结合访谈情况,大冶市2019年疑似重大动物疫情防控补偿经费项目有相应的工作机构即大冶市人民政府防治重大动物疫病指挥部办公室，工作机构健全，职责分工明确，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、符合行业发展规划和政策要求，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，且与部门职责范围相符，属于部门履职所需。大冶市2019年疑似重大动物疫情防控补偿经费项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。
项目根据《农业农村部办公厅财政部办公厅关于做好非洲猪瘟防控财政补助政策实施工作的通知》(农办计财〔2019〕4号)、《市人民政府防治重大动物疫病指挥部关于印发<黄石市防控非洲猪瘟公路、水路临时消毒站(点)设置工作方案>的通知》(黄动防〔2018〕11号)等文件精神立项，根据评分细则，不扣分。
1.1.2立项程序规范性设置分值3分，得3分，不扣分。
根据相关文件资料结合访谈情况,大冶疑似非洲猪瘟重大动物疫情防控补偿经费项目按照规定的程序申请设立。审批文件、材料符合相关要求。事前已经过必要的风险评估和集体决策。
为贯彻落实国务院第26次常务会议精神和要求，按照《财政部关于下达2018年动物防疫等补助经费预算的通知》（财农〔2018〕173号）有关要求，大冶市人民政府防治重大动物疫病指挥部办公室2019年1月发布《关于刘仁八镇重大动物疫情应急处置方案》（冶政防办〔2019〕1号），成立副市长汪昭焱担任总指挥,市政府办分管负责人、市农业局、刘仁八镇主要负责人担任副总指挥的现场应急处置指挥部,其它相关部门派专人在总指挥的统一安排下,落实责任,组织开展现场应急处置工作。应急处置指挥部下设综合协调组、疫情处置组、流行病学调查组、排查采样组、应急物资组、督办检查组等六个职能小组，每组设一名组长,实行组长负责制。根据评分细则，不扣分。
1.2绩效目标设置分值7分，得5分，扣2分。
1.2.1绩效目标合理性设置分值4分，得3分，扣1分。
根据相关文件资料结合访谈情况,大冶2019年疑似重大动物疫情防控补偿经费项目有绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，但与预算确定的项目投资额或资金量不完全匹配。
根据财政部《关于切实做好2019年重点绩效评价工作的通知》（财预便〔2019〕4号）和湖北省财政厅《关于开展2019年度中央农业转移支付资金绩效自评工作的通知》（鄂财农函〔2020〕6号）的文件要求, 大冶市畜牧兽医局对2019年疑似非洲猪瘟重大动物疫情防控补偿资金进行绩效自评，成立了财政专项资金项目绩效评价工作领导小组，主要负责项目绩效评价工作的组织领导、监督管理、实施评价,确保项目绩效考评工作圆满完成。但大冶市畜牧兽医局提供的 “2019年非洲猪瘟防控临时消毒检查站工作经费绩效自评表”和“2019年疑似非洲猪瘟重大疫情扑杀补助经费绩效目标自评表”资金量合计为4424.75万元，与大冶财政资金拨付量6525.60万元不匹配。根据评分细则扣1分。
1.2.2绩效指标明确性设置分值3分，得2分，扣1分。
根据大冶市畜牧兽医局提供的 “2019年非洲猪瘟防控临时消毒检查站工作经费绩效自评表”和“2019年疑似非洲猪瘟重大疫情扑杀补助经费绩效目标自评表”，其绩效指标具体、清晰的指标值予以体现，符合项目特点、利于评价。
“2019年非洲猪瘟防控临时消毒检查站工作经费绩效自评表”和“2019年疑似非洲猪瘟重大疫情扑杀补助经费绩效目标自评表”资金量合计为4424.75万元，与大冶市2019年疑似重大动物疫情防控补偿经费项目任务数6826.87万元不对应，根据评分细则，扣1分。
1.3资金投入设置分值6分，得5分，扣1分。
1.3.1预算编制科学性设置分值4分，得3分，扣1分。
根据相关文件资料结合访谈情况,大冶市2019年度疑似重大动物疫情防控补偿经费项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制,预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。
疑似非洲猪瘟疫情发生后，大冶市人民政府防治重大动物疫病指挥部办公室科学指导，严密部署，迅速采取切实有效措施处置疫情，落实市政府统一领导、乡镇属地管控、部门分工负责、生产经营者承担主体责任的防控工作责任制。贯彻“加强领导、密切配合、依靠科学、依法防治、群防群控、果断处置”的防控方针,实施“快反应、严处置、全根除”的防控策略。调动有效资源,形成联防联控、群防群控的防控合力,把疫情控制在可防可控范围。大冶市畜牧兽医局，严格按照项目管理办法，并按照项目的要求，结合实施方案进行落实编制预算。
但国道和省道非洲猪瘟防控临时消毒站点防控效果欠佳。大冶市非洲猪瘟防控临时消毒站点13个，其中除了金牛镇、灵乡镇、金湖街办、陈贵镇、殷祖镇各1个，共计5个在高速收费站，可以通过高速摄像头以及栏杆及时拦截过往生猪及其产品运输车辆进行监督检查和消毒等处置事项，确保无遗漏。其他8个站点分布在国道或省道上，仅靠相关站岗工作人员识别车辆拦截，疑似非洲猪瘟防控效果欠佳。根据评分细则，扣1分。
1.3.2资金分配合理性设置分值2分，得2分，不扣分。
根据相关文件资料结合访谈情况,大冶市2019年疑似重大动物疫情防控补偿经费项目预算资金分配依据充分，与项目单位或地方实际相适应。大冶市一类乡镇按照文件要求承担10%疑似非洲猪瘟重大动物疫情补偿经费。
大冶市畜牧兽医局参照资金管理办法完善疑似重大动物疫病防控补助经费管理制度，对各乡镇疑似重大动物疫情防控补偿经费项目要求建立专账核算，严格经费监管，明确经费申请和发放程序，及时公开强制扑杀、扑杀后无害化处理以及补偿经费发放情况，广泛接受社会和群众监督。根据评分细则，不扣分。
2.过程指标完成情况分析

2.1资金管理设置分值12分，得10.8分，扣1.2分。
2.1.1资金到位率设置分值4分，得4分，不扣分。
资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（6525.60 / 6525.60）×100%=100%。
除去大冶市一类乡镇按照文件要求应承担的10%疑似非洲猪瘟重大动物疫情补偿经费301.27万元，大冶市畜牧兽医局2019年落实到疑似重大动物疫情防控补偿经费项目的资金与预算安排到具体项目的资金一致，均为6525.60万元，资金到位率为100%。根据评分细则，不扣分。
2.1.2预算执行率设置分值4分，得3.8分，扣0.2分。
预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（6733.98/ 6826.87）×100%=98.64%。
部分疑似重大动物疫情防控补偿经费项目进程滞后，资金预算执行进度偏缓，资金使用效率不高。其中①大部分补偿经费2020年1月才拨付到各乡镇；②金湖街办作为大冶市一类乡镇按照文件要求需承担10%乡镇疑似非洲猪瘟补偿资金92.882万元，截至2020年10月滞留未拨付；③还地桥镇养殖户补偿款先拨付到村，后由村与各户签协议，拨付到各养殖户，资金拨付时间长；④金山店镇疑似非洲猪瘟补偿养殖户反映补偿经费到账不及时，晚了半年；⑤保安镇2019年疑似非洲猪瘟防控补偿经费发放不及时，次年年初才到账。
2019年大冶财政局以及各乡镇实际拨付2019年疑似非洲猪瘟重大动物疫情防控补偿资金6826.87万元，各乡镇村等项目实施单位实际支出6733.98万元。预算执行率为98.64%，根据评分细则，预算执行率每低1个百分点扣0.1分，故扣0.2分。
2.1.3资金合规性设置分值4分，得3分，扣1分。
根据相关文件资料结合访谈情况,大冶市2019年疑似重大动物疫情防控补偿经费项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，且不存在挤占、挪用、虚列支出等情况。补偿经费的拨付有完整的审批程序和手续，由各乡镇申报审核，各乡镇负主体责任，各相关部门负监管责任。
但部分乡镇资金使用和审批手续不规范。①殷祖镇2019年度非洲猪瘟防控临时消毒站工作经费8万元，发票不规范，村民伙食劳务补助标准不统一，分为50元/天和60元/天；②保安镇2019年度非洲猪瘟防控临时消毒站工作经费8万元用于支付劳务费，50元/天/人，无会议纪要，无合同；③金湖街办2019年度非洲猪瘟防控临时消毒站工作经费4万元使用不规范，附件为收条；④保安镇2019年非洲猪瘟防控补偿经费发放106.89万元，无银行代发清单；⑤刘仁八镇2019年1月重大动物疫情防控工作费用清单中“村费用”361485元未提供明细。根据评分细则，扣1分。
2.2组织实施设置分值6分，得4分，扣2分。
2.2.1管理制度健全性设置分值2分，得1分，扣1分。
大冶市畜牧兽医局具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。大冶市人民政府防治重大动物疫病指挥部办公室2019年1月发布《关于刘仁八镇重大动物疫情应急处置方案》（冶政防办〔2019〕1号），应急处置指挥部下设综合协调组、疫情处置组、流行病学调查组、排查采样组、应急物资组、督办检查组等六个职能小组，并分别制定详细的工作方案，在项目实施前期、中期、后期都做到了有方案，有组织，有制度。在落实过程中，按照实施方案进行管理、有效落实，在资金的使用方面按照项目性质，直达到户。所有项目相关资料按照规定进行了公开、公示。但还地桥镇养殖户补偿款先拨付到村，后由村与各户签协议，拨付到各养殖户，没有直达到户，根据评分细则，扣1分。
2.2.2制度执行有效性设置分值4分，得3分，扣1分。
根据相关文件资料结合访谈情况,大冶2019年疑似重大动物疫情防控补偿经费项目遵守相关法律法规和相关管理规定，制定了工作方案，根据补偿经费的落实情况跟踪管理，加强措施管理，通过自查检验，掌握了项目实施的基本情况，项目调整及支出调整手续完备，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。一是全覆盖开展疫情排查；二是做好生猪及其制品流通环节监管;三是落实生猪屠宰环节“两项制度”,所有屠宰企业按“头头采、批批检、全覆盖”原则开展非洲猪瘟自检，检测现场由派驻官方兽医进行监督,保证检测结果的真实性，四是积极筹备防控应急物资。全方位打好疑似非洲猪瘟防控攻坚战。但还地桥、陈贵镇疑似非洲猪瘟补偿资金资料未装订成册，档案归档滞后。根据评分细则，扣1分。
3.产出指标完成情况分析

3.1产出数量设置分值7分，得7分，不扣分。
3.1.1在市域重点交通枢纽设立临时消毒检查站数量指标设置分值7分，得7分，不扣分。
按照《财政部关于下达2018年动物防疫等补助经费预算的通知》（财农〔2018〕173号）有关要求，运输车辆监管环节，要加强指定通道、公路动物卫生监督检查站和省际间临时公路动物卫生监督检查站建设，充实省际间动物卫生监督检查站工作力量，改善工作条件，严格执行24小时值班制度，强化生猪运输车辆监管，加大对调运生猪及其车辆查验和清洗、消毒的力度，有效降低疫情跨区域传播风险。在市域重点交通枢纽设立临时消毒检查站13个,其中高速路口5个,国道、省道8个,严禁生猪养殖户、贩运户和动物产品经营者从疫病高风险区调入生猪及其制品,严禁无免疫标识和检疫证明的畜禽进入流通领域和屠宰场。根据评分细则，不扣分。
3.2产出质量设置分值10分，得9分，扣1分。

3.2.1疑似非洲猪瘟重大动物疫情指标设置分值10分，得9分，扣1分。
通过全覆盖开展疫情排查，扑杀生猪有效切断传播途径，疑似非洲猪瘟疫情在大冶市得到有效控制。但截至2019年12月31日仍有零星疫病发生。主要由于生猪的养殖和经营环节链条很长，各个环节不能一一落实防控需求，同时疫情传播途径复杂，科学防控不能面面俱到，难免有所遗漏，导致疫情不能彻底控制，留有隐患。
通过在全市13个检查站开展疑似非洲猪瘟防控工作使全市有效地防控非洲猪瘟的发生、控制、扑灭。严防外疫内传及外疫内传，但除了金牛镇、灵乡镇、金湖街办、陈贵镇、殷祖镇各1个检查站，共计5个在高速收费站，可以通过高速摄像头以及栏杆及时拦截过往来生猪及其产品运输车辆进行监督检查和消毒等处置事项，确保无遗漏。其他8个检查站分布在国道或省道上，仅靠相关站岗工作人员识别车辆拦截，非洲猪瘟防控效果欠佳。根据评分细则，扣1分。
3.3产出时效设置分值10分，得9分，扣1分。

3.3.1完成及时率指标设置分值10分，得9分，扣1分。
通过在全市设立13个检查站开展疑似非洲猪瘟防控工作，有效地防控非洲猪瘟的发生、控制、扑灭。疑似非洲猪瘟疫情在大冶市得到有效控制。但2020年初仍有零星发生，且大部分补偿经费2020年1月才拨付到各乡镇，疑似非洲猪瘟重大动物疫情不能得到彻底控制，根据评分细则，扣1分。
4.效益指标完成情况分析

4.1.项目效益指标设定分值34分，得26分，扣8分。

4.1.1经济效益指标设定分值6分，得4分，扣2分。
根据相关文件资料结合问卷调查情况,大冶市2019年通过扑杀生猪、设置消毒检查站点等一系列政策防止动物疫情的发生、减少养殖厂及农户经济损失，非洲猪瘟是一类传染病，其发病率和死亡率极高，因抵御了外来传染源，可为大冶生猪养殖业做出了极大的贡献，对大冶生猪生产起到了积极作用。但由于补偿经费跟各农户以及养殖厂经济总损失相比存在一定差距，经济效益不够显著。根据评分细则，扣2分。
4.1.2社会效益指标设置分值6分，得4分，扣2分。
根据相关文件资料结合问卷调查情况, 对疑似非洲猪瘟的有效防控可以稳定社会消费者信心和生猪养殖者的养殖信心，所谓“猪粮安天下”，为市民的菜篮子提供了保障，让群众感受政策红利，获得感提升。但疑似非洲猪瘟补偿标准前后不一致，养殖户满意度偏低。茗山乡、金山店镇部分养殖户在电话调查时联系不上，部分不愿意接受电话调查，表示对补偿经费由1000元/头统一补偿标准变为按照能繁母猪或种公猪1100元/头、肥猪700元/头、架子猪400元/头、仔猪200元/头分等级补偿标准，不满意。根据评分细则，扣2分。
4.1.3生态效益指标设置分值6分，得6分，不扣分。
根据相关文件资料结合问卷调查情况，大冶市大型养殖场都建设了收贮设备。通过不间断的培训及广泛的宣传和严厉的监管,加快病死畜禽无害化处理在大冶市全面推广的进度,大大提高了养殖环节病死猪无害化处理数据的真实性和处理的及时性,2019年共计无害化处理病死猪11683头。所有因疑似非洲猪瘟被扑杀的生猪均采取了深埋无害化处理，有效防止疫病蔓延，不发生检疫不合格生猪及随意抛弃病猪事件，减少病死猪造成环境污染的情况。生态效益显著，故该指标不扣分。
4.1.4可持续影响指标设置分值6分，得6分，不扣分。
根据相关文件资料结合问卷调查情况, 疑似重大动物疫情防控补偿经费项目有效的防止了动物疫情在大冶市的扩散蔓延，净化了生猪养殖环境，促进大冶市畜牧业持续稳定发展。根据《大冶市政府第64次常务会议纪要》〔2019〕14号，会议强调要认真贯彻落实《国务院办公厅关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》(国办发〔2019〕44号)、《省人民政府办公厅关于稳定生猪生产保障市场供应的通知》(鄂政办电〔2019〕78号）等文件精神,继续不折不扣地落实非洲猪瘟防控措施,大力宣传稳定生猪生产相关政策，鼓励具备条件的生猪养殖户组织生产。根据评分细则，不扣分。
4.1.5满意度指标设定分值10分，得6分，扣4分。
通过实名电话调查的形式，对养殖户对疑似非洲猪瘟重大动物疫情防控补偿经费项目的满意度进行调查统计。经统计计算，2019年疑似重大动物疫情防控补偿经费项目的满意度为72.96分。根据评分细则，扣4分。
（四）其他需要说明的问题
大冶市畜牧兽医局及所属的与本项目相关单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的财务资料以及其他相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

（五）其他佐证材料
附件1：关于开展2019年疑似重大动物疫情防控补偿经费项目绩效评价工作的通知；
附件2：大冶市2019年疑似重大动物疫情防控补偿经费绩效评价工作方案；
附件3：大冶市2019年疑似重大动物疫情防控补偿经费项目绩效评价指标体系框架；
附件4：大冶市2019年疑似重大动物疫情防控补偿经费项目绩效评价指标评分明细表；
附件5：大冶市2019年疑似重大动物疫情防控补偿经费项目清单以及收支明细表；
附件6：2019年疑似重大动物疫情防控补偿经费项目目标完成情况对比表；
附件7：访谈主要信息记录汇总表及访谈提纲样表；
附件8：调查问券主要信息汇总表及调查问卷样表；
附件9：疑似重大动物疫情防控补偿经费项目绩效评价现场及相关图片；
附件10：2019年疑似重大动物疫情防控补偿经费项目现场实地查看清单。
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